

โครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการกำหนดมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค เท่าเทียม และรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จึงได้จัดทำโครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

3. เป้าหมาย

การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ใหม่

4. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53
1. จัดทำขอบเขตงานเพื่อการว่าจ้างจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์			↔									
2. ดำเนินการว่าจ้างผู้จัดทำเว็บไซต์				↔								
3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์					↔							
4. อบรมการนำเข้าข้อมูล						↔						
5. นำเข้าข้อมูลและดูแลระบบให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง							↔					

5. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

งบประมาณในการดำเนินงาน 50,000 บาท

7. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ
การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานฯ	ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานฯ	การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่	ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

ผลลัพธ์ของโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ	ร้อยละ 70

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 มีอยู่ ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และเสมอภาค กับผู้รับบริการ

 (นายณฤตม เพชรทองบุญ)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 ผู้เสนอโครงการ
 วันที่...29.. ธันวาคม 2552

 (นางจิรานุช สีพูน)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 ผู้เสนอโครงการ
 วันที่.....29..... ธันวาคม 2552

 (นางคณินิจ ศรีสมัย)
 หัวหน้ากลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 วิชาการหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 ผู้เห็นชอบโครงการ
 วันที่.....29..... ธันวาคม 2552

 (นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ผู้อนุมัติโครงการ
 วันที่.....29..... ธันวาคม 2552