

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2553

1. หลักการและเหตุผล

1.1 จากสถานการณ์ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยที่มีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยต่างๆ ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น แต่การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนงานและการปฏิบัติงานในลักษณะต่างคนต่างทำ เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานจนไม่สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหน่วยงานกลาง ได้กำหนดนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีแผนดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนของ อปท. ระดับเทศบาลนครจำนวน 23 แห่ง ทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ 2552 ได้ขยายผลไปยังระดับเทศบาลเมืองและปรับปรุงแผนฯ ของเทศบาลนครที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 และในปีงบประมาณ 2553 ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่ดำเนินการในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอันตรายจากชุมชน ให้แก่ อปท. เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนและมีเกณฑ์พิจารณาให้ อปท. ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 4 สมรรถนะจาก 6 สมรรถนะ ได้แก่

- 1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
- 2) กิจกรรม ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน
- 3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย
- 4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์
- 5) ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย
- 6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมาย

เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองคอกหงส์ เทศบาลเมืองพัทลุง และเทศบาลเมืองปัตตานี

4. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	ต.ค. 52	พ.ย. 52	ธ.ค. 52	ม.ค. 53	ก.พ. 53	มี.ค. 53	เม.ย. 53	พ.ค. 53	มิ.ย. 53	ก.ค. 53	ส.ค. 53	ก.ย. 53
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ ทสจ. และอปท.เป้าหมาย			↔									
2. ประสานงานและร่วมกับ อปท. เป้าหมาย ในการทบทวนแผน/จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอย				↔								
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่ม สมรรถนะด้านการเพิ่มรายได้					↔							
4. ดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง สมรรถนะให้แก่ อปท. ในพื้นที่เป้าหมายใน การดำเนินงานด้าน 3Rs 4.1 จัดทำแผนปฏิบัติการลด คัดแยก และใช้ ประโยชน์ขยะมูลฝอย 4.2 อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรม 4.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนิน กิจกรรม 3Rs					↔			↔				
5. ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส											↔	
6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน										↔		

6. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณการ จำนวน 118,000 บาท (ค่าบริหารโครงการ เทศบาล ในจังหวัดสงขลา แห่งละ 5,000 บาท เทศบาลนครยะลา และเทศบาลเมืองปัตตานี แห่งละ 10,000 บาท และ เทศบาลเมืองพัทลุง 8,000 บาท สนับสนุนกิจกรรม 3Rs เทศบาลละ 10,000 บาท) โดยแยกเป็นรายละเอียด กิจกรรม ดังนี้

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)
1.	เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ปี 2553 จาก กพ.	ครั้ง - วัน	1-1	6,000	6,000
2.	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ ทสจ. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม	คน-มือ คน-มือ คน-แผ่น	15-1 15-1 15-50	25 75 0.50	1,875 (375) (1,125) (375)
3	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ อปท. เป้าหมาย ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวน แผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย และทบทวนแผน/จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 7 แห่งๆละ 1 วัน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง	แห่ง-ครั้ง	7 - 1	1,000	7,000
4.	ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่มสมรรถนะด้านการเพิ่มรายได้ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 75 บาทจำนวน 30 คน เป็นเงิน 2,250 บาท	ครั้ง- วัน	1 - 1	3,750	3,750
5.	ดำเนินอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน 3Rs 7 แห่งๆละ 1 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าอาหารกลางวัน	ครั้ง-วัน คน-มือ-ครั้ง คน-มือ-ครั้ง	7-1 50-1-7 50-1-2	1,000 25 50	7,000 8,750 5,000
6.	สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินกิจกรรม 3Rs จำนวน 7 แห่งๆละ 10,000 บาท	แห่ง	7	10,000	70,000
7.	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 5 เล่ม/อปท.	แห่ง - เล่ม	7-5	50	1,750
8.	ค่าสาธารณูปโภค	เหมาจ่าย	1	3,875	3,875
9.	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เหมาจ่าย	1	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น					118,000

8. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการมูลฝอย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นและชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3 Rs

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการมูลฝอย	จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการมูลฝอย	ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง
	จำนวนรายงานการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการมูลฝอย	7 เล่ม (รายงาน)

ผลลัพธ์ของโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นและชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3 Rs	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกและนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนนำร่อง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
	จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3 Rs เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน/อปท.

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 10.1 อปท.เป้าหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- 10.2 ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการมากขึ้น

 (นางจิตติมา ภัทรภูติ)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 ผู้เสนอโครงการ
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

 (นางธีรนนท์ เดชหนู)
 หัวหน้ากลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม
 ผู้เห็นชอบโครงการ
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

 (นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ผู้อนุมัติโครงการ
 วันที่... พฤศจิกายน 2552