



แผนการดำเนินงานของส่วนงาน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พฤศจิกายน 2557



ส่วนควบคุมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม



แผนการดำเนินงาน ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1. โครงการจัดการมลพิษในพื้นที่คลองอู่ตะเภา

เป้าหมายผลผลิต : แผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพน้ำแบบบูรณาการเชิงพื้นที่-หน้าที่-การมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา/สถานการณ์คุณภาพน้ำประจำปี

เป้าหมายผลลัพธ์ : อปท.,ภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการจัดการมลพิษในพื้นที่คลองอู่ตะเภา

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ	1 แผน	670,150													
	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	3 ครั้ง			←40,250→				←40,250→				←40,250→			กิจกรรม,เศรษฐา,จิราบุษ
	สนับสนุนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	20 โครงการ				←								→		กิจกรรม,เศรษฐา,จิราบุษ
2	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อใช้ประเมินผลสำเร็จโครงการ	3 ครั้ง														
	2.1 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	14 ตย./ครั้ง			←				←				←			กิจกรรม,เศรษฐา,จิราบุษ
	2.2 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างง่าย	20 เครือข่าย				←71,500→										กิจกรรม,เศรษฐา,จิราบุษ
	2.3 สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้เครือข่าย	20 ชุด				←125,000→										เศรษฐา,จิราบุษ
	2.4 เครือข่ายตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ที่กำหนด	3ครั้ง/เครือข่าย					←							→		เครือข่าย
3	ติดตามประเมินผลโครงการ	3 ครั้ง						←14,300→				←14,300→		←14,300→		กิจกรรม,เศรษฐา,จิราบุษ
4	จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานกรมควบคุมมลพิษ	100 เล่ม												←10,000→		กิจกรรม,เศรษฐา,จิราบุษ
รวม			670,150			236,750			54,550			354,550			24,300	

แผนการดำเนินงาน ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2. โครงการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ

เป้าหมายผลผลิต : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 61 แห่ง/เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 120 ตัวอย่าง

เป้าหมายผลลัพธ์ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องดำเนินการในปี 2558	1 ครั้ง	56,000	←	→												เศรษฐา,จิราณุช
2	จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และความพร้อมต่างๆ	1 ครั้ง			←	→											เศรษฐา,จิราณุช
3	ออกตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ/เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	61 แห่ง					←	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	→	เศรษฐา,จิราณุช
4	ดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	61 แห่ง						←								→	วิกรม,เศรษฐา
รวม			56000	0			21,000			21,000			14,000				

แผนการดำเนินงาน ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

3. โครงการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

เป้าหมายผลผลิต : การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงที

เป้าหมายผลลัพธ์ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงดีขึ้นและเข้าสู่ภาวะปกติ

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ฝึกปฏิบัติการการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน	1 ครั้ง	10,000			← 5,000 →										วิกรม/ทีมSERT
2	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง				← →										วิกรม/ทีมSERT
3	ออกแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉิน	เมื่อเกิดเหตุ														วิกรม/ทีมSERT
4	สรุปผลการดำเนินงาน	1 ครั้ง									5,000					วิกรม/ทีมSERT
รวม			10,000	5,000			0			5,000			0			

แผนการดำเนินงาน ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

4. โครงการรื้อเรียนด้านมลพิษ

เป้าหมายผลผลิต : จำนวนเรื่องรื้อเรียนที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาย่อยละ 80

เป้าหมายผลลัพธ์ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ	ทุกเรื่อง	15,000	←													เศรษฐา,จิราณูช
2	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันเข้าตรวจสอบ	ทุกเรื่อง		←													เศรษฐา,จิราณูช
3	เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทุกเรื่อง		←													เศรษฐา,จิราณูช
4	ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทุกเรื่อง		←						15,000							เศรษฐา,จิราณูช
	4.1 เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมส่งตรวจวิเคราะห์																เศรษฐา,จิราณูช
	4.2 ดำเนินการบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา																เศรษฐา,จิราณูช
5	วิเคราะห์ข้อมูลทำรายงานสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหา	ทุกเรื่อง		←													เศรษฐา,จิราณูช
6	แจ้งผลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา	ทุกเรื่อง		←													เศรษฐา,จิราณูช
7	แจ้งผลดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ	ทุกเรื่อง		←													เศรษฐา,จิราณูช
8	สรุปผลการแก้ไขปัญหาในเวบไซต์ กรมควบคุมมลพิษ	ทุกเรื่อง		←													เศรษฐา,จิราณูช
รวม			15,000			5,000			5,000			5,000			0		

แผนการดำเนินงาน ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

5. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงตามมาตรา 73และมาตรา 80

เป้าหมายผลผลิต : สัมมนาชี้แจง อปท./ทสจ./เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เป้าหมายผลลัพธ์ : เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องดำเนินการในปี 2558และเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุม	1 ครั้ง	35,000			↔										vikrom,เศรษฐา
2	จัดประชุมชี้แจงอปท./ทสจ./เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ	1 ครั้ง				↔										vikrom,เศรษฐา
3	ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามสื่อต่างๆ	4 ครั้ง						↔		↔		↔		↔		จิราบุษ
4	ให้คำปรึกษากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ตามร้องขอ						↔		↔		↔		↔		vikrom,เศรษฐา
รวม			35,000	25,000			25,000			5,000			2,500			

สวนแพนสิงแวดล้อม



แผนการดำเนินงาน ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1. สนับสนุน อปท. ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เป้าหมายผลผลิต : 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านขยะชุมชน 14 แห่ง ด้านน้ำเสีย 5 แห่ง)

2. ขยะมูลฝอยสะสมได้รับการจัดการ 32 แห่ง (317,255 ตัน)

เป้าหมายผลลัพธ์ : พื้นที่รับผิดชอบของ สสจ.16 มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ำเสีย) เพิ่มขึ้น

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่/ศักยภาพของ ด้านการจัดการขยะ/ด้านการจัดการน้ำเสีย	2 ประเด็น	137,600	↔												ธีรนนท์/จิตติมา /ธฤชวรรณ
2	สนับสนุน/ผลักดัน ให้ อปท. มีการเตรียมความพร้อมด้าน	5 จังหวัด			↔	34,400	↔	34,400	↔	34,400	↔	34,400				
	2.1 มูลฝอยชุมชน															
	2.1.1 WTE (ทน.สงขลา ทน.ยะลา และ ทน.นราธิวาส)	(3 แห่ง)														
	(1) ประสาน อปท.เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงาน	3 แห่ง			↔											
	(2) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	2 ครั้ง						↔		↔						
	2.1.2 เตรียมความพร้อมของ อปท.ในการก่อสร้างสถานี															
	ขนถ่ายขยะมูลฝอย (1.ทม.กำแพงเพชร 2.ทต.จนะ 3.ทต.ท่า มะเดื่อ 4. ทต.มะกอกเหนือ 5.ทต.บ่อทอง 6. ทต.ปะนาเระ7. ทต.มายอ 8. ทต.ยะหา และ 9.ทต.ยิงอ)	(9 แห่ง)														
	(1) ลงพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะแก่ อปท.	1 ครั้ง					↔									
	(2) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	2 ครั้ง								↔		↔				
	2.1.3 ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยใหม่	2 แห่ง														
	(1) ให้คำปรึกษาในการจัดทำ FS/DD (ทต.บ่อตรุ และ ทต.เรือเสาะ)	(2 แห่ง)					↔									
	(2)ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	2 ครั้ง				↔				↔						

2. สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

เป้าหมายผลผลิต : จังหวัด(ทสจ.) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดทุกจังหวัด

เป้าหมายผลลัพธ์ : จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สสจ.16 มีแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 5 แผน (จังหวัด)

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ร่วมประชุมหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ*	1 ครั้ง	59,880					16,000									ธีรนนท์/จิตติมา
2	เข้าร่วมประชุม/ให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดทำแผนฯ ใน ฐานะคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ จังหวัด ของแต่ละจังหวัด	5 ครั้ง										7,880					/สุพรรณ
3	พิจารณา วิเคราะห์ และกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญของ โครงการ ที่เสนอภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	1 ครั้ง															
4	ตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นร่วมกับ ทสจ.	1 ครั้ง											5,000				
5	ตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นร่วมกับคณะทำงานเทคนิควิชาการ*	1 ครั้ง												5,000			
6	ร่วมประชุมคณะทำงานเทคนิควิชาการ	1 ครั้ง													16,000		
7	ติดตามการจัดทำรายละเอียดเอกสารโครงการ(พื้นที่และ สผ.)	2 ครั้ง														10,000	

หมายเหตุ : ห่วงเวลาตามที่ สผ.กำหนด

3. ร่วมประชุม/ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ

เป้าหมายผลผลิต : การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ทุกภาคส่วนตามที่ร้องขอทุกเรื่อง

เป้าหมายผลลัพธ์ : ร้อยละ 100 ของคำปรึกษาแนะนำมีการนำไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มเป้าหมาย

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	รับเรื่องการขอรับบริการคำปรึกษา/แนะนำ	ทุกเรื่อง	10,000	←													ธีรนนท์/จิตติมา
2	ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำ	ทุกเรื่อง		←													/ชฤพรพรรณ
3	แจ้งตอบการให้บริการคำปรึกษา/แนะนำ	ทุกเรื่อง		←													

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้คำปรึกษามาตรา 9 จำนวน 9 เรื่อง

4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

เป้าหมายผลผลิต : มีการจัดการประชุมพร้อมรายงานผลการประชุม 4 ครั้ง

เป้าหมายผลลัพธ์ : โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซียมีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ประสานหน่วยงานกลางและบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	4 ครั้ง	-		↔			↔			↔			↔		ธีรนนท์ / ฤกษ์วรรณ
2	จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม	4 ครั้ง			↔			↔			↔			↔		
3	ดำเนินการจัดการประชุม	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	
4	จัดทำรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการฯ	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	
5	จัดทำรายงานผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	

หมายเหตุ : ไม่ใช้งบประมาณของสำนักงาน

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม



แผนการดำเนินงาน ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1. ติดตามตรวจสอบน้ำผิวดิน

เป้าหมายผลผลิต : ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 11 แหล่งน้ำ 94 จุดตรวจวัด

เป้าหมายผลลัพธ์ : หน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลคุณภาพน้ำและมีการนำไปใช้ประโยชน์

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำ TOR และจ้างเก็บตัวอย่างน้ำ	1 ครั้ง		↔												คณิศร/ดวงพร	
2	เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	4 ครั้ง	363,600		↔ 97,200			↔ 93,600			↔ 79,200			↔ 93,600		บริษัทเอกชน	
3	วิเคราะห์ ประมวลผล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่																
	- จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ และสาเหตุหลักของปัญหาคุณภาพน้ำ ส่ง คพ.	4 ครั้ง														วิสุทธ์/นิตยา	
	- จัดทำรายงานผลคุณภาพน้ำ รายครั้ง	4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	ดวงพร	
	- จัดทำรายงานผลคุณภาพน้ำประจำปี 2558	1 ครั้ง													↔	ดวงพร	
รวม			363,600		97,200			93,600			79,200			93,600			

แผนการดำเนินงาน ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2. ติดตามตรวจสอบน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เป้าหมายผลผลิต : ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำทะเล จำนวน 5 จุดตรวจวัด

เป้าหมายผลลัพธ์ : หน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลคุณภาพน้ำและมีการนำไปใช้ประโยชน์

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล	2 ครั้ง	35,400						17,700				17,700			ดวงพร/วิสุทธิ์/ นิตยา
2	วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล	1 ครั้ง														ดวงพร
รวม			35,400	0			17,700			0			17,700			

แผนการดำเนินงาน ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เป้าหมายผลผลิต : ข้อมูลสถานการณ์หมอกควันรายวันในช่วงวิกฤต จำนวน 3 เดือน

เป้าหมายผลลัพธ์ : หน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนประชาชน

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	สรุปผลการดำเนินการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน ปี 2557	1 รายงาน		←→												ตวงพร/นิตยา
2	ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน ปี 2558	1 ครั้ง	12,000									←→ 12,000				คณิงนิจ/ตวงพร
3	จัดทำรายงานสถานการณ์หมอกควันรายวันและเผยแพร่สู่สาธารณะในช่วงวิกฤต	3 เดือน											←→	→		ตวงพร/นิตยา/ คณิงนิจ
รวม			12,000	0			0			12,000			0			

แผนการดำเนินงาน ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

4. โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

เป้าหมายผลผลิต : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 สถานี รายงานข้อมูลการตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง/ข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศ จำนวน 3 พื้นที่

เป้าหมายผลลัพธ์ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	การดูแลการดำเนินงานสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทน.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา																
	- ดูแลการดำเนินงานเบื้องต้นและคุณภาพการเรียกข้อมูล และการรายงานข้อมูลของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 ครั้ง/เดือน	22 ครั้ง	16,280								16,280						วิสุทธิ์
	- รายงานผลการดำเนินงานให้ สจน. ทราบ	11 ครั้ง															วิสุทธิ์
2	การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง พื้นที่จังหวัดพัทลุง ปัตตานี และเทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา	3 พื้นที่															
	- ซื้อกระดาษกรอง และอุปกรณ์	1 กล่อง	30,000		30,000												วิสุทธิ์
	- ประสานพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและ เสียง	3 ครั้ง															วิสุทธิ์
	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง	3 ครั้ง	10,320					10,320									วิสุทธิ์/นิตยา
	- จัดทำรายงานคุณภาพอากาศและเสียงรายพื้นที่	3 รายงาน															วิสุทธิ์/นิตยา
	รวม		56,600		30,000			10,320			16,280			0			

แผนการดำเนินงาน ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

เป้าหมายผลผลิต : ข้อมูลการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 2 ระบบ และระบบกำจัดขยะมูลฝอย 7 ระบบ

เป้าหมายผลลัพธ์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอยนำข้อมูลการบริหารจัดการไปใช้ประโยชน์

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ประชุมวางแผนงานร่วมกับ สผ. เพื่อพิจารณากรอบในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานและแบบสำรวจเพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	1 ครั้ง	5,880		5,880											คณิงนิจ
2	ส่งแบบสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้อปท.เป้าหมาย	1 ครั้ง														คณิงนิจ/ตวงพร
3	ลงพื้นที่เพื่อ															
	- ติดตามและเก็บข้อมูลระบบกำจัดขยะมูลฝอย 7 ระบบ - ติดตาม เก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำ เข้า-ออก ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ระบบ	9 ระบบ	20,640								20,640					คณิงนิจ/ตวงพร /วิสุทธ์/นิตยา
4	จัดทำรายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ส่ง สผ.	1 รายงาน	2,000										2,000			คณิงนิจ/ตวงพร /วิสุทธ์/นิตยา
รวม			28,520	5,880			0			20,640			2,000			

แผนการดำเนินงาน ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

6. โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายผลผลิต : ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการเหมืองแร่ 10 โครงการ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 โครงการ

เป้าหมายผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำฐานข้อมูลโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย และโครงการปีโตรเลียมในพื้นที่ สสภ.16	2 ฐาน				↔										คณิงนิง
2	ตรวจสอบข้อมูลกรรายงาน monitor ของโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง				↔										คณิงนิง
3	ประชุมผู้ประกอบการโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ที่ต้องรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1 ครั้ง	12,000					↔ 12,000								คณิงนิง/ดวงพร/วิสุทธ์/นิตยา
4	ประชุมผู้ประกอบการโครงการปีโตรเลียม ที่ต้องรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1 ครั้ง	12,000					↔ 12,000								คณิงนิง/ดวงพร/วิสุทธ์/นิตยา
5	ติดตามตรวจสอบพื้นที่และพิจารณารายงาน monitor ของโครงการเหมืองแร่	10 โครงการ	22,000						↔ 22,000							คณิงนิง/ดวงพร/วิสุทธ์/นิตยา
6	ติดตามตรวจสอบพื้นที่และพิจารณารายงาน monitor ของโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย	10 โครงการ	22,000							↔ 22,000						คณิงนิง/ดวงพร/วิสุทธ์/นิตยา
7	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ สผ.กำหนด	1 รายงาน	1,000										↔ 1,000			คณิงนิง/ดวงพร/นิตยา
รวม			69,000	0			46,000			22,000			1,000			

สวนสารสนเทศ

สังเวดลอม



แผนการดำเนินงาน ส่วนสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

เป้าหมายผลผลิต : ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ จำนวน 6 ฐาน

เป้าหมายผลลัพธ์ : ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารและตัดสินใจ

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ	1 ครั้ง	50,000		↔												คณะทำงาน พัฒนาระบบ สารสนเทศ
2	ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16	1 ครั้ง	21,400			↔ 21,400											
3	จัดทำขอบเขตงานและจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	1 ครั้ง	0				↔ 50,000	↔									ดวงพร, นิตยา
4	การชี้แจงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	1 ครั้ง	0				↔	↔									บ.จิตต์วาไรตี้
5	นำเข้าข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย	6 ส่วนงาน	0				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	คณะทำงาน พัฒนาระบบ สารสนเทศ
รวม			71,400	21,400			50,000			0			0				

แผนการดำเนินงาน ส่วนสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก (จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ปี 2558

เป้าหมายผลผลิต : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก (จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ปี 2558 จำนวน 1 ฉบับ

เป้าหมายผลลัพธ์ : หน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำโครงร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2557	1 โครงร่าง	3,000														คณิงนิง/ดวงพร
2	ประชุมส่วนงานต่าง ๆ ใน สสภ.16 เพื่อพิจารณาโครงร่างรายงานฯ	1 ครั้ง	0														ทุกส่วนงาน
3	วิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงรายงาน	1 รายงาน	0														ทุกส่วนงาน
4	จัดทำร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	1 รายงาน	0													3,000	ทุกส่วนงาน
5	จัดทำต้นฉบับและเสนอความเห็นชอบจาก ผอ.สสภ.16	1 รายงาน	0													ต.ค.-59	คณิงนิง/ดวงพร
6	จัดทำรูปเล่ม และเผยแพร่	1 ครั้ง	0													พ.ย.-59	ดวงพร/นิตยา
รวม			3,000	0			0			0			3,000				

แผนการดำเนินงาน ส่วนสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

3. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

เป้าหมายผลผลิต : การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จำนวน 12 เดือน

เป้าหมายผลลัพธ์ : ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)											ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ความต้องการวัสดุคอมพิวเตอร์และความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16	1 ครั้ง	0	↔												ดวงพร/นิตยา
2	จัดทำสรุปความต้องการวัสดุคอมพิวเตอร์ และความ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16	1 ครั้ง	0	↔												ดวงพร/นิตยา
3	ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/จ้างเอกชนเพิ่ม ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่สำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16	4 ครั้ง	67,700		↔ 36,450		↔ 6,630			↔ 15,380			↔ 9,240			ดวงพร
รวม			67,700		36,450		6,630			15,380			9,240			

ส่วนส่งเสริมการ

จัดการสิ่งแวดล้อม



ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)											ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
10	ผลักดันให้เกิด อปท. ต้นแบบด้านการจัดการขยะมูล	7 แห่ง														จรงค์,มุกดา,รัตนศิริ
	-พัฒนาแกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อปท.ต้นแบบ	7 ครั้ง	189,700					← 81,300	108,400 →							จรงค์,มุกดา,รัตนศิริ,ทวี
	- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา อปท.ต้นแบบ	1 ครั้ง	40,000							← 40,000 →						จรงค์,รัตนศิริ,ทวี
	- ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ชยะอันตราย	7 แห่ง					← →	← →		← →		← →				จรงค์,มุกดา,รัตนศิริ
	ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง															
11	สนับสนุนกิจกรรม เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข แก่	1 ครั้ง	50,000								← 50,000 →					จรงค์,มุกดา,รัตนศิริ,ทวี
12	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	12 ครั้ง														มุกดา,รัตนศิริ
13	อบรม/ประชุมติดตามการดำเนินงาน(เจ้าหน้าที่ภาค)	4 ครั้ง	86,000		← 50,000 →		← 12,000 →		← 12,000 →		← 12,000 →		← 12,000 →			คณะทำงาน
					71200	160000	67440	103900	117600	40000	21200	98000	9200	12000		
			700,540	231,200.0000			288,940.00000			159,200.00			21,200.000			700,540.00000

แผนการดำเนินงาน ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1.โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายผลผลิต : ส่งเสริมให้ อปท.ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 แห่ง

เป้าหมายผลลัพธ์ : อปท.ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่ต้นแบบ	7 แห่ง	0.001				←0.001→										รัตนศิริ,ทวี
2	ร่วมจัดสัมมนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป้าหมาย	1 ครั้ง						↔									จรงค์,รัตนศิริ,ทวี
3	เข้าร่วมอบรมสัมมนา	1 ครั้ง	0.006							↔0.006							รัตนศิริ,ทวี
4	ส่งเสริมสนับสนุนให้อปท.ต้นแบบฯจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7 แห่ง							↔								จรงค์,รัตนศิริ,ทวี
5	จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	1 ครั้ง	0.001												←0.001→		รัตนศิริ,ทวี
รวม			0.008				0.007						0.001				

แผนการดำเนินงาน ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1.โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการวิทยากรและสื่อด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายผลผลิต : ส่งเสริมความรู้ให้แก่ภาคส่วนต่างๆผ่านกระบวนการด้านวิทยากร จำนวน 37 ครั้ง

: ส่งเสริมความรู้ให้แก่ภาคส่วนต่างๆผ่านสื่อ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯ จำนวน 4 เรื่อง

เป้าหมายผลลัพธ์ : ภาคส่วนต่างๆมีความรู้ นำไปปฏิบัติหรือส่งเสริมกระบวนการทำงานของแต่ละภาคส่วน

ที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ ทั้งปี (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)												ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ภาคส่วนต่างๆ	ครั้ง			←												จรจศ.,มกค.,รัตนศิริ,ทวี
2	ผลิตสื่อนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้	2 ชุด	0.03		↔		↔ 0.03										รัตนศิริ,ทวี
3	จัดนิทรรศการหรือร่วมจัดนิทรรศการ	3 ครั้ง	0.01		↔		↔ 0.005					↔ 0.005					รัตนศิริ,ทวี
4	ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์	4 เรื่อง					↔			↔							รัตนศิริ,ทวี
5	ดำเนินการเผยแพร่สื่อผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯ	4 เรื่อง					↔			↔							รัตนศิริ,ทวี
รวม			0.040				↔	0.035		↔	0.005						

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม



แผนการดำเนินงาน

โครงการ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ปี 2558

เป้าหมายผลผลิต : รายงานผลการทดสอบให้ทันตามกำหนดภายใน 17 วัน ร้อยละ 100

เป้าหมายผลลัพธ์ : ได้รับผลการทดสอบที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันท่วงที ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประเมินสถานการณ์ที่แท้จริงของปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม	เป้าหมายรายกิจกรรม	งบประมาณทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)											ผู้รับผิดชอบ		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58		ก.ย. 58	
1. จัดซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์	2 ครั้ง			← 90,000 →							← 90,000 →					กฤษทิรา อุบมนต์
2. ซ่อมบำรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์	2 ครั้ง				← 40,000 →						← 20,000 →		← 20,000 →			อาสา ชุมรักษา อุดม สุขปฐมพันธ์ อังคาร คงศรี
3. ทดสอบตัวอย่างน้ำโครงการ																
3.1 ทดสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คลองสาขา ลุ่มน้ำย่อย ทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำคลองเทพา	4 ครั้ง				← 1,000 →			← 1,000 →			← 1,000 →			← 1,000 →		
3.2 ทดสอบคุณภาพน้ำ คลองสาขาลุ่มน้ำย่อย ทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำคลองเทพา	4 ครั้ง				← 1,000 →			← 1,000 →			← 1,000 →			← 1,000 →		
3.3 ทดสอบคุณภาพน้ำคลองพะวง	3 ครั้ง				← 1,000 →			← 1,000 →						← 1,000 →		
3.4 ทดสอบคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา และคลองสาขา	3 ครั้ง				← 1,000 →			← 1,000 →						← 1,000 →		
3.5 ทดสอบคุณภาพน้ำคลองสำโรง และคลองแห	3 ครั้ง				← 1,000 →			← 1,000 →						← 1,000 →		
3.6 ทดสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำน้ำปัดตานี สายบุรี โกลก และ ลุ่มน้ำบางนรา	4 ครั้ง				← 1,000 →			← 1,000 →			← 1,000 →			← 1,000 →		
3.7 โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80, มาตรา 82								← 4,000 →			← 3,000 →			← 3,000 →		
3.8 ทดสอบน้ำคลองหลังสำนักงานฯ	12 ครั้ง				← 500 →			← 500 →			← 500 →			← 500 →		
3.9 ทดสอบตัวอย่างน้ำจากการ ขอความอนุเคราะห์/อื่นๆ	สามารถดำเนินการได้ (ครั้ง)							← 1,000 →			← 1,000 →					
รวม		295,000		136,500			11,500			117,500			29,500			

กิจกรรม	เป้าหมาย รายการกิจกรรม	งบประมาณ ทั้งปี (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (การใช้จ่ายเงิน)											ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58		ก.ย. 58
5.2 ปริมาณสารแขวนลอย (Total suspended solid : TSS)	(5%)						← 1,000 →								อังคาร
5.3 โลหะหนัก (Heavy Metals : As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn)	(5%)								← 2,500 →						อาสา
5.2 ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS)	(5%)								← 1,000 →						อังคาร
5.4 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD)	(5%)										← 1,200 →				อุดม
6. ปรับปรุง แก๊ซ ซ็อกปรองจากการตรวจติดตามประเมินผลรักษา สภาพการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 พารามิเตอร์ สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) และซีโอดี (COD)	1 ครั้ง (25%)														
6.1 เอกสารด้านคุณภาพและด้านวิชาการ (Q, P)	(5%)									← 4,000 →					กฤษีรา อาสา
6.2 เอกสาร (T, W)	(5%)										← 4,000 →				กฤษีรา อาสา อุดม อังคาร
6.3 ผลการปฏิบัติงาน (F)	(10%)											← 4,000 →			อาสา อุดม อังคาร
7. สอบเทียบและทวนสอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7 รายการ (5%)						← 5,000 →						← 10,000 →		อาสา อุดม อังคาร
8. ประชุมทบทวนการบริหารห้องปฏิบัติการ	1 ระบบ (5%)			← 1,500 →										← 1,500 →	กฤษีรา อาสา อุดม อังคาร
รวม		139,700	21,500			43,500			63,200			11,500			

ส่วนอำนวยความสะดวก



แผนการใช้จ่ายงบประมาณส่วนอำนวยการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมทั้งสิ้น
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
1. ค่าจ้างเหมาบริการ													
1.1 นางโฉมยงค์ พิสุทธิพันธุ์	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
1.2 นายเกษม เดชทองคำ	9,000	1,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,467
1.3 นายณัฐพงศ์ จุลทอง	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
1.4 นายมนตรี ตียาง	-	7,075	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	92,075
1.4 นายสุวรรณ์ แสนทวีสุข	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000
1.5 นายอุทัย ชันสิน	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000
1.6 นางสาวซัชชญา เหมรัตน์	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
1.7 นางสาวนิตยา ศรีวิจิต	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
รวม	69,000	68,542	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	822,542
2. ค่าสาธารณูปโภค													
- ค่าน้ำประปา	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
- ค่าไฟฟ้า	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
- ค่าไปรษณีย์	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
- ค่าโทรศัพท์	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
รวม	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	468,000
3. ประชุมประจำเดือน	6,000	6,000	6,000	70,000	6,000	6,000	6,000	70,000	6,000	6,000	6,000	70,000	264,000
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
5. ค่าวัสดุ	-	-	50,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	80,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณส่วนอำนาจการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมทั้งสิ้น
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	80,000
7. คชจ.ไปราชการ	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000	40,000
8. ประกันสังคม	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
9. ค่ากำจัดปลวก	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เกษียณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
รวม	40,000	85,000	110,000	104,000	50,000	70,000	40,000	114,000	70,000	50,000	70,000	214,000	1,017,000
รวมรายไตรมาส	558,042			546,500			546,500			656,500			2,307,542

แผนการดำเนินงานงานการเงินและบัญชี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรม	เป้าหมายรายกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘												ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		๕๗	๕๗	๕๗	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘	๕๘		
๑. เบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMS ผ่านระบบ Web Online	๒ ครั้ง/เดือน	(ทุกวันที่ ๑,๑๖ ของทุกเดือน)												อัญชญา	
๒. บันทึกในทะเบียนคุมต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ทะเบียนคุมเงินคงเหลือประจำวัน เป็นต้น	๑๒ เดือน	(ทุกวันที่ ๕, ๒๐ ของทุกเดือน)												อัญชญา	
๓. ดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหน้าที่/บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ	๒ ครั้ง/เดือน	(ทุกวันที่ ๕, ๒๐ ของทุกเดือน)												อัญชญา	
๔. ดำเนินการด้านการฝาก/ถอนเงินที่ธนาคาร	๒ ครั้ง/เดือน	(ทุกวันที่ ๕, ๒๐ ของทุกเดือน)												อัญชญา	
๕. จัดทำรายงานต่าง ๆ ของงานการเงิน เช่น รายงานงบทดลอง รายงานเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานฐานะเงินตราของราชการ เป็นต้น	๑๒ เดือน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ณัชฐิยา
๖. บันทึกข้อมูลเงินเดือนในโปรแกรมคำนวณภาษี	๑๒ เดือน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ณัชฐิยา
๗. ปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ	๑ ครั้ง	X													ณัชฐิยา

หมายเหตุ กิจกรรมที่ ๑ - ๔ หากตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนการดำเนินงานในวันทำการถัดขึ้นมา

แผนการดำเนินงาน : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

เป้าหมายผลผลิต : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายฯ ที่กำหนด

เป้าหมายผลลัพธ์ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สป.ทส.

กิจกรรม	เป้าหมาย รายการกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	
1. ประชุมจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อจัดทำแผนการเบิก จ่ายเงินภาพรวม	1 แผน					X								เสาวภา
2. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใน ระบบ GFMS	4 ครั้ง					X		X			X	X		เสาวภา ณัชฐิยา
3. ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	3 ครั้ง						X		X			X		เสาวภา
4. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส	4 รายงาน					X		X			X	X		เสาวภา

แผนการดำเนินงานพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รายการกิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
		57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
1. จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม														
1.1 จัดทำโครงการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1 โครงการ 10%	x												สิริขวัญ
1.2 จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกไตรมาส	4 รายงาน (ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 57, 30 มี.ค. , 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. 58) 40%			x			x			x			x	สิริขวัญ
1.3 จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ให้กรมควบคุมมลพิษ	2 รายงาน (รอบที่ 1 ภายในเดือนมี.ค. 58 และรอบที่ 2 ภายในเดือน ก.ย. 58) 40%						x						x	สิริขวัญ
1.4 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รอบระยะเวลา 1 ปี	1 รายงาน (ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. 58) 10%												x	สิริขวัญ
2. การจัดหาพัสดุ														
2.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 10 และ 20 ของทุกเดือน	2 ครั้ง/เดือน	ทุกวันที่ 10 และ 20 ของทุกเดือน										สิริขวัญ/ ณัชฐิยา		
2.2 ดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบส่งของ/แจ้งหนี้	2 ครั้ง/เดือน	ทุกวันที่ 12 และ 22 ของทุกเดือน										สิริขวัญ/ ณัชฐิยา		

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รายการกิจกรรม	ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	หมายเหตุ
3. การควบคุมพัสดุ														
3.1 การลงบัญชีพัสดุ (วัสดุ, รายการซ่อม ต่าง ๆ)	2 ครั้ง/เดือน	ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน												สิทธิชัย/รัฐภา
3.2 การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์	1 ครั้ง/เดือน	ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน												สิทธิชัย/รัฐภา
3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี	1 คำสั่ง													สิริขวัญ
3.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี	6 ส่วนงาน	×	×											สิทธิชัย/ รัฐภา
3.5 การรายงานผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปี	1 รายงาน		×											สิทธิชัย/ รัฐภา
3.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ หาข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด	1 คำสั่ง		×											สิริขวัญ
4. การจำหน่ายพัสดุชำรุด														
4.1 การขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด	1 รายงาน			×										สิริขวัญ
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินราคากลางพัสดุชำรุด	1 คำสั่ง			×										สิริขวัญ
4.3 การจำหน่ายพัสดุชำรุด	1 รายงาน				×									สิริขวัญ
4.4 การลงจ่ายพัสดุดอกจากบัญชี/ ทะเบียน	รอบปีงบประมาณ				×									สิทธิชัย/ รัฐภา

แผนการดำเนินงานสารบรรณ/งานบุคคล

กิจกรรม	เป้าหมาย รายการกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558												ผู้รับผิดชอบ	
		2557			2558										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. งานสารบรรณ															
1.1 รับหนังสือราชการ จากช่องทางต่างๆ ลงทะเบียน ,นำเสนอ ผอ.สั่งการ และ ตลอดจนการนำจ่ายส่วนงาน ๆ	12 เดือน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ประกายพร
1.2 การส่งหนังสือออก รับเรื่อง เมื่อ ผอ.ได้ลงนามแล้วตรวจสอบความครบถ้วน และ นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	12 เดือน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ประกายพร
1.3 . จัดทำฐานข้อมูลและบันทึกฐานข้อมูลหนังสือรับ หนังสือส่งออก และหนังสือคำสั่ง	1 ฐานข้อมูล														ประกายพร
- จัดทำรูปแบบฐานข้อมูลทั้งปีงบประมาณ														X	ประกายพร
2 สรุปเวลาทำการประจำเดือน															
2.1 จัดทำรายงานสรุปเวลาทำการประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ ส่ง สบก. เพื่อประกอบข้อมูล กพ. 7 (5 วันทำการเดือนถัดไป)	12 เดือน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ประกายพร
2.2 สรุปวันลาของเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนเงินเดือน	2 ครั้ง	X												X	ประกายพร
3 .ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี															
3.1 จัดทำบัญชีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2557	1 ครั้ง												X		ประกายพร
3.2 ลงประวัติข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ใน ก.พ. 7	1 ครั้ง	X									X				ประกายพร
4. ระบบบำเหน็จบำนาญ e-pension (เกษียณ, โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)															
4.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณ,โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ตามคำสั่งประกาศ สป.ทส. ข้าราชการเกษียณอายุประจำปี)	1 ครั้ง							X							ประกายพร
4.2 บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้เกษียณลงในแบบที่กำหนดเสนอต่อผู้อำนวยการลงนาม	1 ครั้ง									X					ประกายพร
4.3 เข้าระบบบำเหน็จบำนาญ	1 ครั้ง													X	ประกายพร

